

**План
действий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в
ГБДОУ детский сад №35 компенсирующего вида
Красносельского района Санкт-Петербурга**

№ п.п.	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования				
1.1.	<i>Общественное и профессиональное обсуждение проекта ФГОМ дошкольного образования</i> Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования:	Ноябрь-декабрь 2013г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования • Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО • Разработка положения о рабочей группе • составление плана работы рабочей группы • приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС ДО 	До февраля 2014	Заведующая Зам. зав. по ОР Заведующая Зам. зав. по ВОР Члены рабочей группы Заведующая	
	<ul style="list-style-type: none"> • организация изучения ФГОС дошкольного образования и последующих материалов Минобразования РФ по введению 	По мере поступления 2014-2016 г.	Заведующая Зам. зав. по ОР	

	ФГОС			
	<ul style="list-style-type: none"> • анализ локальных актов учреждения 	До мая 2014	Заведующая	
	<ul style="list-style-type: none"> • анализ развивающей среды ДОО 	До мая 2014	Зам. зав. по ОР	
	<ul style="list-style-type: none"> • анализ кадрового состава ДОО 	До мая 2014	Специалист по кадрам, Зам.зав. по ОР	
1.2.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основании Методического письма Минобрнауки РФ с постоянными комментариями и распоряжения ОО)	Ноябрь-декабрь 2013	Заведующая Зам. зав. по ОР	
1.3.	Выбор примерной образовательной программы, из федерального реестра, для разработки основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).	Сентябрь 2014 г.	Заведующая Зам. зав. по ОР	
1.4.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	Ноябрь 2013 – 2016 г.	Зам. зав. по ОР	
1.5.	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций и других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования	2013-2016 г.	Заведующая Зам. зав. по ОР	
1.6.	Обсуждение проекта программы на педагогическом совете ГБДОУ (презентация образовательной программы)	Сентябрь 2014 г.	Заведующая Зам. зав. по ОР	
1.7.	<p>Разработка ООП ДО</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовка к проектированию ООП ДО • разработка ООП ДО • утверждение ООП ДО в соответствии 	Май-сентябрь 2014 г.	Заведующая Зам. зав. по ОР Члены рабочей	

	с требованиями ФГОС <ul style="list-style-type: none"> • корректировка ООП ДОВ соответствии с критическими замечаниями органов государственного управления образованием ДООУ и педагогов учреждения. 		группы	
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	Согласно годовому плану	Зам. зав. по ОР	
2.2.	Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации руководителями и педагогами.	апрель 2014 – 2016 г.	Зам. зав. по ОР	
2.3.	Участие педагогов в семинарах, конференциях, инструктивно-методических совещаниях по вопросам введения ФГОС.	В течение 2014 г.	Зам. зав. по ОР Педагоги	
3. Обеспечение финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО				
3.1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	До 01.01.2015	Заведующая	
3.2.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы ДООУ.	До 01.05.2014	Заведующая	
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Информирование родительской общественности ДООУ о подготовке к введению ФГОС ДО и порядке перехода на новые государственные стандарты дошкольного образования.	Ноябрь 2013 – 2016 г.	Зам. зав. по ОР Педагоги всех групп	
4.2.	Размещение на официальном сайте материалов, связанных с введением ФГОС ДО	Ноябрь 2013 – 2016 г.	Ответственный за сайт ДООУ	
4.3.	Организация доступа работников ДООУ к электронным образовательным ресурсам	Ноябрь 2013	Ответственный за	

	интернет.	– 2016 г.	сайт ДОУ	
--	-----------	-----------	----------	--